



ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Evaluación								
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
1	Ejecutar el modelo de atención por oferta con énfasis en la metodología denominada barrio predial masivo encaminado en el catastro multipropósito y el ordenamiento social de la propiedad rural	Elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural - POSPR, FASE FORMULACIÓN mediante una organización sobre el actuar institucional por oferta en zonas focalizadas.	7	13/01/2020 31/12/2020	Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrio predial masivo (7)	30%	40%	14%	Se cuenta con el POSPR de Mahabes el cual también ha sufrido la etapa de validación. Se tiene avanzado la formulación del POSPR del municipio de Piendamó. Así mismo se cuenta con todas las consultas a entidades externas contemplando la mayor parte de la información requerida. Se espera avanzar con la formulación de los otros 5 POSPR para el segundo semestre de la vigencia de acuerdo a las proyecciones.	60%	14%	4%	POSPR elaborados y/o aprobados	https://www.mincat.gov.co	
					Retroalimentar y socializar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrio predial masivo (7)										
2	Realizar actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al catastro multipropósito y el ordenamiento social de la propiedad rural	Implementar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural - POSPR, FASE IMPLEMENTACIÓN mediante una organización sobre el actuar institucional por oferta en zonas focalizadas.	6	13/01/2020 31/12/2020	Realizar mesas de trabajo para la socialización comunitaria e institucional de los POSPR en cada municipio programado. (8 informes de socialización/municipio)	40%	40%	40%	Actualmente nos encontramos en la fase de alistamiento para los municipios de Pradera-Valle, Fonseca y San Juan del Cesar - La Guajira, Planadas-Tolima, Cáceres-Antioquia y Alvaro-Tolima. Se continúa con planes de trabajo en casa en los municipios de Roldano-Tolima, El Guamo y Córdoba - Bolívar sobre gestiones relacionadas con procesamiento de información levantada y estrategias de predimensionamiento de FISO vía telefónica. Se espera reiniciar operación en la última semana de julio. Se avanzó en la social del POSPR de Mahabes y Piendamó mediante sesiones virtuales. Se espera poder adelantar sesiones presenciales si la contingencia COVID.	60%	40%	16%	Actas de comité operativo de los convenios de OIM-PNUD y FAO.	Archivo de gestión SPODOSPR	
					Elaborar documentos de planes de ordenamiento social de la propiedad rural por barrio predial masivo. (12 documentos de POSPR por BPFM por unidad de intervención/municipio)										
3	Realizar actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al catastro multipropósito y el ordenamiento social de la propiedad rural	Validar la información catastral como gestor catastral bajo los lineamientos de la autoridad catastral vigentes. (8 informes de validación catastral)	10.000	13/01/2020 31/12/2020	Procesar la información capturada y consolidar la base de datos con la información catastral, geográfica, jurídica y social capturada durante el barrio predial, de manera progresiva y por unidad de intervención. (10.000 predios)	20%	40%	30%	3040 predios levantados en los municipios de Roldano-Tolima, El Guamo y Córdoba - Bolívar. Se cuentan con informes de validación parcial sobre las unidades de intervención de los municipios en donde se generó devoluciones. Los informes finales de validación se generan al finalizar la operación de levantamiento en cada municipio. El avance en la operación esta sujeta a las condiciones COVID en cada municipio.	60%	30%	6%	Informes de validación catastral.	Archivo de gestión SPODOSPR	
4	Desarrollar las competencias directivas y de liderazgo en la agencia nacional de tierras, en su calidad de máxima autoridad de tierras, hacia la gestión del conocimiento.	Implementar mecanismos para el seguimiento y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados	24	13/01/2020 31/12/2020	Generar documentos a partir del análisis de la información recopilada a través de las herramientas elaboradas (24)	10%	50%	50%	Se cuentan con 12 informes elaborados y presentados desde los componentes operativos y de seguimiento. Se entregaron los documentos de lecciones aprendidas y buenas prácticas de los socios estratégicos OIM y PNUD, los mismos cuentan con las respectivas socializaciones. Adicional se cuenta con la metodología de GECO para jornadas FISO de los socios y la FASE de mantenimiento en Ovejas - Sucre. Se cuentan con todos los documentos elaborados necesarios para la ruta metodológica en la etapa de formulación e implementación de POSPR. Se cuentan con las memorias de las socializaciones realizadas internas y externas, es decir, con socios estratégicos y con dependencias misionales.	50%	50%	5%	Informes Operativos de los proyectos con cada socio estratégico.	Archivo de gestión SPODOSPR	
Adaptar y adoptar ajustes más eficientes a la ruta para la atención por oferta de la ANT (3 documentos)															
Implementar una estrategia de gestión del conocimiento para el mejoramiento continuo de la metodología de implementación de la ruta de POSPR															
Total						100%	43%	34%				31%	0%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%	31%		

FECHA: 17 de julio
 VIGENCIA: 2020


 Firma del Supervisor Jerárquico
FELIPE ESPINOSA CARBACHO


 Firma del Gerente Público
JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA