

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Evaluación						
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance			% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora.-			% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre
1	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA SU DESARROLLO	Dirigir y hacer seguimiento a la Legalización mediante los procedimientos de Constitución y de ampliación de 3.000 HAS cada uno para comunidades indígenas; con el fin de beneficiar 1.400 familias; 15 legalizaciones cada uno y atender 45 procesos de legalización de cada uno.	Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Constitución de Resguardos. Actos administrativos expedidos para constitución de resguardos Familias indígenas beneficiadas con legalización de tierras (Con Constitución 700 y con Ampliación 700) Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Ampliación de Resguardos. Actos administrativos expedidos para ampliación de resguardos	03-01-2018 al 31-12-2018	Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para constitución de Resguardos. Expedir acuerdos de constitución de resguardos Hacer control y seguimiento de los estudios socioeconomicos, urídicos y d etenenciasde tierras para reportes de censos. Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para ampliación de Resguardos. Expedir acuerdos de ampliación de resguardos	50%	40%		60%			Reporte de avance Indicadores SINERGIA/ ZOHO/ SPIO./	Digital y/o Expedientes- indicadores SINERGIA/ Aplicativo Zoho/ Plan de Acción
2	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN NEGRA PARA SU DESARROLLO	Dirigir los procesos de adquisición para Titulación de (1.374) HA para Comunidades Negras y elaboración de (10) documentos para la entrega de predios.	Área - Adquirida - para titulación colectiva para comunidades negras Actos administrativos - Expedidos - Adquisición para titulación de comunidades negras	03-01-2012 a 31-12-2018	Pago de predios adquiridos para la titulación de tierras para las comunidades negras. Elaborar actas de entrega de predios a comunidades negras	35%	40%		60%			Reporte de avance Indicadores SINERGIA/ ZOHO/ SPI/Plan de Acción.	Digital y/o Expedientes- indicadores SINERGIA/ZOHO / SPI/ Plan de Acción
3	DOTAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS DE FACTORES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Dirigir y hacer seguimiento al desarrollo de once (11) Iniciativas; para comunidades Indígenas(7) y para acunidades negras (4)	Iniciativas comunitarias - implementadas - para comunidades Indígenas Iniciativas comunitarias - implementadas - para Comunidades negras	03-01-2018 a 31-12-2018	Implementar iniciativas comunitarias para comunidades indígenas. Implementar iniciativas comunitarias para comunidades negras	15%	60%		40%			Reporte de avance Indicadores SINERGIA/ZOHO/ SPI/Plan de Acción.	Digital y/o Expedientes- indicadores SINERGIA/ZOHO / SPI/ Plan de Acción
Total						100%							

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%

FECHA / Bogotá, 28 de Febrero de 2018.
VIGENCIA / 03/01/2018-31/12/2018

MIGUEL SAMPER STROUSS
Firma del Supervisor Jerárquico

NÚBIA ELENA PACHECO GÓMEZ.
Firma del Gerente Público

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION, Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento to año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA SU DESARROLLO	Dirigir y hacer seguimiento a la Legalización mediante los procedimientos de Constitución y de ampliación de 3.000 HAS cada uno para comunidades indígenas; con el fin de beneficiar 1.400 familias; 15 legalizaciones cada uno y atender 45 procesos de legalización cada uno.	Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Constitución de Resguardos. Actos administrativos expedidos para constitución de resguardos Familias Indígenas beneficiadas con legalización de tierras (Con Constitución 700 y con Ampliación 700) Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Ampliación de Resguardos. Actos administrativos expedidos para ampliación de resguardos	03-01-2018 al 31-12-2018	Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para constitución de Resguardos. Expedir acuerdos de constitución de resguardos. Hacer control y seguimiento de los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencias de tierras para reportes de censos. Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para ampliación de Resguardos. Expedir acuerdos de ampliación de resguardos	50%	40%	En el primer semestre se gestionó la titulación de 2,159Has, frente a la meta de las 3.000 Has para constitución de comunidades Indígenas, y se gestionaron 12 Acuerdos de constitución, frente a los 15 programados. Durante el primer semestre se beneficiaron 639 familias de comunidades indígenas. Respecto a la titulación para ampliación de comunidades indígenas se legalizaron 63,26 Has, frente a la meta de las 3.000 has, y se originó 1 acuerdo de ampliación frente a los 15 programados.	60%		50%	25%	Reporte de avance Indicadores Zoho/ SPI/Plan de Acción.	Aplicativo Zoho y SPI.	
2	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN NEGRA PARA SU DESARROLLO	Dirigir los procesos de adquisición para Titulación de (1.374) HA para Comunidades Negras y elaboración de (10) documentos para la entrega de predios.	Área - Adquirida - para titulación colectiva para comunidades negras Actos administrativos - Expedidos - Adquisición para titulación de comunidades negras	03-01-2018 a 31-12-2018	Pago de predios adquiridos para la titulación de tierras para las comunidades negras. Elaborar actas de entrega de predios a comunidades negras	35%	40%	Para el primer semestre no se adquirieron predios para titulación colectiva de Comunidades Indígenas ni para las Comunidades Negras, en razón a la Ley de Garantías.	60%		0%	0%			
3	DOTAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS DE FACTORES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Dirigir y hacer seguimiento al desarrollo de once (11) Iniciativas; para comunidades Indígenas(7) y para comunidades negras (4)	Iniciativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades Indígenas Iniciativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades negras	03-01-2018 a 31-12-2018	Implementar iniciativas comunitarias para comunidades indígenas. Implementar iniciativas comunitarias para comunidades negras	15%	60%	Se tiene programado para el mes de Agosto, aprobar las Iniciativas Comunitarias para su implementación, para Indígenas (4) y para Negros(1). En razón a la Ley de Garantías.	40%		0%	0%			
Total						100%						25%			

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%

25%

FECHA Bogotá, 30 de Julio de 2018.

VIGENCIA 03/01/2018-31/12/2018

MIGUEL BARRER STROUSE
Firma del Supervisor Jerárquico -

NUBIA ELENA PACHECO GOMEZ
Firma del Gerente Público -

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación	
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado Al 6 de Agosto-18
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora.- Al 6 de Agosto-18	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre-corte 6 de agosto-18		
1	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA SU DESARROLLO	Dirigir y hacer seguimiento a la Legalización mediante los procedimientos de Constitución y de ampliación de 3.000 HAS cada uno para comunidades indígenas; con el fin de beneficiar 1.400 familias; 15 legalizaciones cada uno y atender 45 procesos de legalización cada uno.	Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Constitución de Resguardos.	03-01-2018 al 31-12-2018	Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para constitución de Resguardos.	50%	40%	50%	Al primer semestre se titularon 2.629,99 Has, que corresponden al 87,67% (Meta total programada 3.000 Has.)	60%	39%	89%	45%
			Actos administrativos expedidos para constitución de resguardos		Expedir acuerdos de constitución de resguardos.				Al primer semestre se expedieron 14 Acuerdos que corresponden al 93,33% de la meta programada para el año. (15 actos administrativos).				
			Familias indígenas beneficiadas con legalización de tierras (Con Constitución 700 y con Ampliación 700)		Hacer control y seguimiento de los estudios socioeconomicos, jurídicos y de tenencias de tierras para reportes de censos.				Al primer semestre se beneficiaron 1.816 familias con la titulación de las 2.629 Has.				
			Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Ampliación de Resguardos.		Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para ampliación de Resguardos.				En el primer semestre se legalizaron 44,20 Has, para ampliación de los Resguardos Indígenas - (Frente a la meta de 3.000 Has. para el año.)				
			Actos administrativos expedidos para ampliación de resguardos		Expedir acuerdos de ampliación de resguardos				Al primer semestre se expidió 1 Acuerdo para Ampliación de resguardo que corresponde al 6,67% frente a los 15 actos administrativos fijados como meta para el año. .				
2	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN NEGRA PARA SU DESARROLLO	Dirigir los procesos de adquisición para Titulación de (1.374) HA para Comunidades Negras y elaboración de (10) documentos para la entrega de predios.	Área - Adquirida - para titulación colectiva para comunidades negras	03-01-201 a 31-12-2018	Pago de predios adquiridos para la titulación de tierras para las comunidades negras.	35%	40%	0%	Al 6 de agosto se han gestionado tramites para la titulación colectiva de Comunidades Negras,	60%	15%	15%	5%
			Actos administrativos - Expedidos - Adquisición para titulación de comunidades negras		Elaborar actas de entrega de predios a comunidades negras								
3	DOTAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS DE FACTORES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Dirigir y hacer seguimiento al desarrollo de once (11) iniciativas; para comunidades Indígenas(7) y para comunidades negras (4)	Iniciativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades indígenas	03-01-2018 a 31-12-2018	Implementar iniciativas comunitarias para comunidades indígenas.	15%	60%	0%	Del 1 al 6 de agosto se aprobaron ocho (8) Iniciativas Comunitarias para su implementación; para Indígenas (6) y para Negros.(2).	40%	40%	40%	6%
			Iniciativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades negras		Implementar iniciativas comunitarias para comunidades negras								
Total						100%							56%
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)													0%

Peso ponderado	Avance al 6 de agosto/18	% consolidado por objetivo	% acumulado al 6 agosto
20%	87,67%	17,53%	
20%	93,33%	18,67%	
20%	259,43%	51,89%	
20%	1,47%	0,29%	
20%	6,67%	1,33%	89,71%
50%	24,00%	12,00%	45%
50%	6,00%	3,00%	15,00%
50%	85,71%	42,86%	5%
50%	50,00%	25,00%	67,86%
			6%

FECHA Bogotá, 6 de agosto de 2018.

VIGENCIA 03/01/2018-31/12/2018

MIGUEL SAMPER STROUSS
Firma del Supervisor Jerárquico

NUBIA ELENA PACHECO GOMEZ
Firma del Gerente Público

(ANEXO 1) CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evaluación		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora - Al 6 de Agosto-18	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre - corte 6 de agosto-18	% Cumplimiento año	Resultado Al 6 de Agosto-18	
1	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA SU DESARROLLO	Dirigir y hacer seguimiento a la Legalización mediante los procedimientos de Constitución y de ampliación de 3.000 HAS cada uno para comunidades indígenas; con el fin de beneficiar 1.400 familias; 15 legalizaciones cada uno y atender 45 procesos de legalización cada uno.	Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Constitución de Resguardos.	03-01-2018 al 31-12-2018	Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para constitución de Resguardos.	50%	40%	50%	Al primer semestre se titularon 2.629,99 Has, que corresponden al 87,67% (Meta total programada 3.000 Has.)	60%	39%	89%	45%	
			Actos administrativos expedidos para constitución de resguardos		Expedir acuerdos de constitución de resguardos.				Al primer semestre se expedieron 14 Acuerdos que corresponden al 93,33% de la meta programada para el año. (15 actos administrativos).					
			Familias indígenas beneficiadas con legalización de tierras (Con Constitución 700 y con Ampliación 700)		Hacer control y seguimiento de los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencias de tierras para reportes de censos.				Al primer semestre se beneficiaron 1.816 familias con la titulación de las 2.629 Has.					
			Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Ampliación de Resguardos.		Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para ampliación de Resguardos.				En el primer semestre se legalizaron 44,20 Has, para ampliación de los Resguardos Indígenas - (Frente a la meta de 3.000 Has. para el año.)					
			Actos administrativos expedidos para ampliación de resguardos		Expedir acuerdos de ampliación de resguardos				Al primer semestre se expidió 1 Acuerdo para Ampliación de resguardo que corresponde al 6.67% frente a los 15 actos administrativos fijados como meta para el año.					
2	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN NEGRA PARA SU DESARROLLO	Dirigir los procesos de adquisición para Titulación de (1.374) HA para Comunidades Negras y elaboración de (10) documentos para la entrega de predios.	Área - Adquirida - para titulación colectiva para comunidades negras	03-01-201 a 31-12-2018	Pago de predios adquiridos para la titulación de tierras para las comunidades negras.	35%	40%	0%	Al 6 de agosto se han gestionado tramites para la titulación colectiva de Comunidades Negras,	60%	15%	15%	5%	
			Actos administrativos - Expedidos - Adquisición para titulación de comunidades negras		Elaborar actos de entrega de predios a comunidades negras									
3	DOTAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS DE FACTORES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Dirigir y hacer seguimiento al desarrollo de once (11) Inicativas; para comunidades indígenas (7) y para comunidades negras (4)	Inicativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades indígenas	03-01-2018 a 31-12-2018	Implementar Inicativas comunitarias para comunidades indígenas.	15%	60%	0%	Del 1 al 6 de agosto se aprobaron ocho (8) Inicativas Comunitarias para su implementación; para Indígenas (6) y para Negros.(2).	40%	40%	40%	6%	
			Inicativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades negras		Implementar iniciativas comunitarias para comunidades negras									
Totál:						100%							58%	
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)													0%	

Peso ponderado	Avance al 6 de agosto/18	% consolidado por objetivo	% acumulado al 6 agosto
20%	87,67%	17,53%	
20%	93,33%	18,67%	
20%	259,43%	51,89%	
20%	1,47%	0,29%	
20%	6,67%	1,33%	88,71%
50%	24,00%	12,00%	
50%	6,00%	3,00%	15,00%
50%	85,71%	42,86%	
50%	50,00%	25,00%	67,86%
			6%

FECHA Bogotá, 6 de agosto de 2018.

VIGENCIA 03/01/2018-31/12/2018

MIGUEL RAMPER STROUSS
Firma del Supervisor Jerárquico

NUBIA ELENA PACHECO GOMEZ
Firma del Gerente Público

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año - con corte 31 septiembre	Resultado al 31 septiembre 2018	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre - al 31 septiembre-18			Descripción	Ubicación
1	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA SU DESARROLLO	Dirigir y hacer seguimiento a la Legalización mediante los procedimientos de Constitución y de ampliación de 3.000 HAS cada uno para comunidades indígenas; con el fin de beneficiar 1.400 familias; 15 legalizaciones cada uno y atender 45 procesos de legalización cada uno.	Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Constitución de Resguardos. Actos administrativos expedidos para constitución de resguardos Familias indígenas beneficiadas con legalización de tierras (Con Constitución 700 y con Ampliación 700) Áreas tituladas a Comunidades Indígenas en Ampliación de Resguardos. Actos administrativos expedidos para ampliación de resguardos	03-01-2018 al 31-12-2018	Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para constitución de Resguardos. Expedir acuerdos de constitución de resguardos. Hacer control y seguimiento de los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencias de tierras para reportes de censos. Hacer control y seguimiento del total de las Hectáreas Legalizadas para ampliación de Resguardos. Expedir acuerdos de ampliación de resguardos	50%	40%	50%	60%	46,5%	96,5%	48%	Reporte de avance indicadores Zoho/SPI/Plan de Acción.	Aplicativo Zoho y SPI	
2	DOTAR DE TIERRA A LA POBLACIÓN NEGRA PARA SU DESARROLLO	Dirigir los procesos de adquisición para Titulación de (1.374) HA para Comunidades Negras y elaboración de (10) documentos para la entrega de predios.	Área - Adquirida - para titulación colectiva para comunidades negras Actos administrativos - Expedidos - Adquisición para titulación de comunidades negras	09-01-201 31-12-2018	Pago de predios adquiridos para la titulación de tierras para las comunidades negras. Elaborar actas de entrega de predios a comunidades negras	35%	40%	0%	60%	22,5%	22,50%	8%	Reporte de avance Indicadores Zoho/ SPI/Plan de Acción.	Aplicativo Zoho y SPI	
3	DOTAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS DE FACTORES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Dirigir y hacer seguimiento al desarrollo de once (11) Inicativas; para comunidades indígenas(7) y para comunidades negras (4)	Inicativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades indígenas Inicativas comunitarias - Implementadas - para Comunidades negras	03-01-2018 31-12-2018	Implementar Inicativas comunitarias para comunidades indígenas. Implementar Inicativas comunitarias para comunidades negras	15%	60%	0%	40%	100%	100%	15%	Reporte de avance Indicadores Zoho/ SPI/Plan de Acción.	Aplicativo Zoho y SPI	

Total 100% 71%

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA	Bogotá 2 de octubre de 2018	JAVIER FLOREZ HENAO - Director (E)	NUBIA ELENA PACHECO GOMEZ
VIGENCIA	03/01/2018- 31/09/2018	Firma del Supervisor Jerárquico	Firma del Gerente Público