

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos Generales	Indicador	Fecha Inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				Evidencias	
							% cumplimiento programado a tercer semestre	% cumplimiento de indicador tercer Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre		% cumplimiento de indicador 2º Semestre
1	Sistema de Información de Tierras	Documentos de Incentivos técnicos elaborados	Documentos de Incentivos técnicos elaborados	01/02/2018 - 31/12/2018	Diseñar, Implementar y realizar procesos de mejora continua de la Arquitectura TI Implementar esquemas de gobernanza de TI y adoptar las políticas Diseñar, Implementar y realizar procesos de mejora a nivel de seguridad y privacidad de la información	25%	50%	50%	50%	13%	Documentos de Incentivos técnicos elaborados	Medio Magnético
2	Sistema de Información de Tierras	Documentos de planeación elaborados	Documentos de planeación elaborados	01/02/2018 - 31/12/2018	Diseñar, elaborar e implementar el Plan, para el desarrollo de la estrategia de TI alineado con los objetivos estratégicos Agencia y elaborar el plan de continuidad del negocio de la Agencia	25%	50%	50%	50%	13%	Documentos de planeación elaborados	Medio Magnético
3	Sistema de Información de Tierras	Documento de avance en la implementación del sistema	Documento de avance en la implementación del sistema	01/02/2018 - 31/12/2018	Implementar y poblar la base de datos del sistema bajo el modelo LADM, COTL (Land Administration Domain Model) y su extensión. Diseñar, codificar, probar, implementar y poner en operación las soluciones de software correspondientes a los módulos prioritarios. Diseñar componentes de interoperabilidad del Sistema que permitan integrar con el Observatorio de Tierras (en su primera fase) y con las entidades del sector. Incorporar al sistema, la información escaneada al fondo catastral, generando procesos de actualización y validación de la data, basados en el estándar internacional de Administración de Tierras (ISO-19152)	25%	50%	50%	50%	13%	Documento de avance en la implementación del sistema	Medio Magnético
4	Sistema de Información de Tierras	Plataforma tecnológica implementada	Plataforma tecnológica implementada	01/02/2018 - 31/12/2018	Diseñar, implementar o adquirir herramientas de apoyo que permitan a los funcionarios y a los ciudadanos Implementar los componentes de hardware, software y configuración necesarios para poner en operación el sistema entregado de barras	25%	50%	50%	50%	13%	Plataforma tecnológica implementada	Medio Magnético
Total												
100%												
50%												
0%												

FECHA 31/08/2018
VIGENCIA 01/01/2018 - 31/12/2018

Firma del Supervisor Jurídico - Juliana Cortés Guerra

Firma del Gerente Público - William Alfredo Sandoval Sandoval

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional, Describir los compromisos arrendados adicionales)

Evaluación